

**News Letter N° 2**  
**Progetto “Approccio Globale alla Sicurezza Alimentare nelle tendopoli Sahrawi”**  
**Periodo di riferimento: Novembre 2017**

Controparti locali:

Ministero dello Sviluppo Economico della RASD

Ministero di Salute Pubblica della RASD

Ministero di Cooperazione della RASD

Provincia di El Aaiun

Ente Esecutore: Movimento Africa70

Partner italiani: Icans – UNIMI, SIVtro VSF Italia e Coordinamento Regionale

Lombardo degli Enti e delle Associazioni di Solidarietà con il Popolo Saharawi

Finanziato da: 8x1000 Statale Presidenza del Consiglio dei Ministri

Eccoci con l'aggiornamento del mese di novembre. In questo mese si è realizzata la prima missione della responsabile tecnica di progetto e abbiamo avviato alcune delle attività previste e aggiornato il cronogramma di lavoro.

**Messa a coltivo di tre nuovi ha nell'orto regionale di El Aaiun**

L'orto di Aaiun è una distesa enorme in pieno deserto completamente abbandonata. La sfida di coltivare 3 ettari per produrre ortaggi da distribuire alla popolazione è iniziata. Abbiamo valutato la situazione attuale dell'orto (muro di recinzione, stato del pozzo, edifici accessori), verificato il costo per la riabilitazione di tali strutture fondamentali alla messa a coltivo ed elaborato l'elenco di dettaglio di tutto il materiale d'irrigazione da acquistare. In questi giorni siamo in contatto costante con i vari fornitori per scegliere, congiuntamente alla controparte locale, i migliori materiali da acquistare e inviare a fine gennaio.

**Attivazione di colture sperimentali di foraggio nel Centro Experimental de Formacion Agricola**

La prima parcella seminata ad orzo sta già germinando; in questi giorni è in corso la preparazione del terreno per la semina di erba medica.

Intanto ci stiamo attivando, tra non poche difficoltà, per trovare semi di due varietà di *Moringa* (*drouardii* e *peregrina*) da seminare congiuntamente alla *oleifera* (già ampiamente diffusa localmente e originaria dell'India) e alla *stenophetala* (i cui semi ci sono stati gentilmente regalati da un cooperante in missione in Etiopia): vogliamo comparare le velocità di crescita e le rese produttive tra le 4 varietà.

**Verifica del miglioramento produttivo quali/quantitativo in ovicaprini alimentati con integrazione di *Moringa*.**

E' online dal 14 novembre sul sito di VSF Italia la vacancy per l'esperto in produzioni animali che si dovrà occupare dell'impostazione della sperimentazione. V'invitiamo a diffondere l'informazione:

<http://www.veterinarisenzafrontiere.it/2017/11/14/approccio-globale-alla-sicurezza-alimentare-nelle-tendopoli-sahrawi-inizio-progetto-e-vacancy/>

**Acquisto e fornitura di attrezzature necessarie all'operatività dei Ministeri**

Le stampanti e gli stabilizzatori sono già stati acquistati. Siamo in questi giorni ultimando il processo di acquisto del veicolo 4x4 da inviare alla Direzione di Veterinaria Sahrawi.

### **Formazione del personale operativo a livello centrale**

La prima formazione al personale del Ministero della Cooperazione su monitoraggio di progetto è stata realizzata in concomitanza alla formazione realizzata dall'ONG Nexus sugli stessi temi: un giorno di didattica frontale e 3 uscite di terreno hanno permesso a due incaricati del Ministero della Cooperazione di prendere dimestichezza con gli strumenti del monitoraggio.



Il giorno 28 di novembre presso la Scuola Veterinaria è stata eseguita una formazione rivolta ai sei responsabili provinciali della Direzione di Veterinaria sul tema della compilazione dei registri delle attività svolte sul terreno. Ogni responsabile ha dovuto presentarsi con i registri della propria Wilaya che sono stati rivisti da tutti i presenti. La riunione ha consentito di porre l'accento sui punti critici nella compilazione e di condividere le regole di riempimento degli stessi.



### **C.3 Riabilitazione delle strutture veterinarie**

Abbiamo identificato l'edificio da riabilitare nella Wilaya da Auserd. Dalle foto si evince la criticità strutturale dell'edificio che necessita una ricostruzione urgente.



**Esecuzione di attività clinica permanente sul bestiame e ispettiva sulla qualità degli alimenti di origine animale consumati.**

La direzione di veterinaria con i suoi 23 operatori vigila quotidianamente sulla salute dei consumatori grazie al controllo degli animali destinati alla macellazione, della carne e alla vigilanza sanitaria delle macellerie e dei molti negozi nelle tendopoli che vendono prodotti di origine animale (yogurt, latte, carne in scatola e tonno).

Nei primi 58 giorni di progetto questa è la sintesi delle attività svolte:

Vigilanza Macellerie		Ispezioni Ante Mortem		Ispezioni Post Mortem		Controlli a prodotti di origine animale		
Interventi	163	Interventi	850	Interventi	597	Interventi	56	
Vaccinazioni		Attività Clinica		Controllo animali in uscita dalle tendopoli		Controllo animali in entrata alla frontiera		
Interventi	1016	Interventi	3060	497	Interventi	519	Interventi (solo ottobre)	806

Auspichiamo che il progetto possa migliorare la quantità e la qualità del lavoro svolto a favore sei cittadini sahwari.

Questa è solo una sintesi non esaustiva di quanto stiamo realizzando.

Speriamo di avervi dato per lo meno un'idea...vi diamo appuntamento alla prossima newsletter.

Per info: [sara.dilello@africa70.org](mailto:sara.dilello@africa70.org)